
DESAFIO DE PROJETO: COMPLETANDO O FRAMEWORK SCRUM



Developers

Scrum

Sprint Retrospective Incremento

Sprint Review

TO DO: Preencha o Framework Scrum com todos os Eventos, Artefatos e Papéis. 🕦 4 semanas - Ciclo fixo para entregar valor e planejar melhorias. Sprint Retrospective 3 horas Melhorar o time e o processo continuamente. (15 Minutos **Daily Scrum** Alinhar o progresso e ajustar o plano Itens selecionados em 15 minutos. e plano de ação para a Sprint. Sprint Planning Sprint Review Incremento 8 horas (3 horas Sprint Backlog Entregável que adiciona Inspecionar o incremento e adaptar o backlog. Definir o que será feito e como alcançá-lo. Scrum Master Feito pelos desenvolvedores valor ao produto. para os desenvolvedores Product Backlog Propriedade do P.O. - Lista ordenada de tudo necessário para o produto. Scrum Framework